

ROMANIA
JUDEȚUL COVASNA
COMUNA BĂȚANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 20 /2024

Privind aprobarea actului adițional nr. 7 / 2024 la Contractul de execuție de lucrări de întreținerea drumurilor nr. 1815 din data de 31 martie 2017 încheiat cu SC Constructorul Bățani SRL

Consiliul local al comunei Bățani ,

Întrunit în ședința sa ordinară din luna martie 2024

Analizând referatul de aprobare împreună cu proiectul de hotărâre al primarului comunei Bățani privind aprobarea actului adițional la Contractul de execuție de lucrări de întreținerea drumurilor nr. 1815 din data de 31 martie 2017 încheiat cu SC Constructorul Bățani SRL.

Văzând raportul de specialitate nr. 944/2024 a compartimentului financiar, achiziții publice, contabilitate, impozite și taxe locale ,

-avizele comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și control nr. 977 / 2024, comisia de specialitate pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor nr. 978 / 2024 și comisia de specialitate pentru învățământ , sănătate, cultură, protecția socială, activități sportive și de agrement nr. 979 / 2024.

-avizul de legalitate a secretarului general al comunei

În baza prevederilor Ordonanța nr. 43 din 28 aug 1997 privind regimul drumurilor și a art.129 alin (2) lit. d) coroborat alin (7) lit. m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art. 35 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 136 alin (8) , art. 129 alin (1), art. 139 alin (1) și art. 243 alin (1) lit (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/20119 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂREȘTE

Art.1. Se aprobă Actul adițional nr. 7 / 2024. la Contractul de execuție de lucrări de întreținerea drumurilor nr. 1815 din data de 31 martie 2017 încheiat cu SC Constructorul Bățani SRL, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta .

Art.2. Se mandatează primarul comunei Bățani pentru semnarea actului adițional nr. 7 / 2024.

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează primarul comunei Bățani, împreună cu aparatul de specialitate al primarului.

Bățani , 22 martie 2024

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LINGURAR SAMUIL



Contrasemnează – secretar general
Olah Veronka



Romania
Județul Covasna
Comuna Bățani
Nr. / 2024

SC Constructorul Bățani SRL
Nr. / 2024

ACT ADIȚIONAL NR. 7/ 2024

**la Contractul de execuție de lucrări de întreținerea drumurilor nr. 1815 din data de
31 martie 2017
Încheiat cu SC Constructorul Bățani SRL**

Art.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1,1. Comuna Bățani cu sediul in comuna Bățani sat Bățanii Mari nr. 474 din județul Covasna , cod fiscal 4202177 reprezentată legal de domnul SIMON Andras , in calitate de primar al comunei Bățani,

1,2. SC Constructorul Bățani SRL cu sediul in Bățanii Mari nr. 474, reprezentată de d-na Szakacs Maria Magdolna in calitate de administrator al SC Constructorul Bățani SRL s-au înțeles asupra încheierii prezentului act adițional contenindu-se asupra următoarelor:

Art.2. DURATA CONTRACTULUI

2,1.In conformitate cu art. 2 din Contractul de execuție de lucrări de întreținerea drumurilor nr. 1815 din data de 31 martie 2017 încheiat cu SC Constructorul Bățani SRL durata contractului se prelungeste pentru perioada 1 aprilie 2024– 31 martie 2025 cu posibilitatea prelungirii prin act adițional in vederea îndeplinirii obiectivului contractual.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi/2024 in 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare parte.

COMUNA BĂȚANI

Reprezentat de

PRIMAR
SIMON Andras

SC CONSTRUCTORUL BĂȚANI SRL

Reprezentat de administrator

SZAKACS MARIA-MAGDOLNA